
 

Приложение №2 

К договору МЭИ-012 от 10.10.2018 

Календарный план реализации проекта: 

№ 

п\п 

 

Наименование проекта  

Длительность реализации проекта в мес.   

09-18 10-18 11-18 12-18 01-19 02-19 03-19 04-19 
 

05-19 

1.  Проектирование          

1.1.  

 

Формирование общих и технических требований к 

АСУТП и станции наполнения БИГ-БЭГ в целом, с 

обследованием объекта и оформлением отчёта.  

Формулирование и оформление требований 

заказчика. 

        

 

1.2.  
Разработка концепции технологического процесса и 

автоматизированной системы управления 
        

 

1.3.  Разработка и утверждение технического задания          

1.4.  Разработка эскизного проекта          

1.5.  Разработка технического проекта          

1.6.  Разработка рабочей документации (рабочий проект)         
 

2.  
Поставка/изготовление оборудования и 

лицензионного ПО 
        

 

2.1.  
Поставка лицензий для ПО системы визуализации 

пульта управления оператора 
        

 

2.2.  Поставка компонентов автоматизации          

2.3.  Изготовление несущих металлоконструкций          

2.4.  Изготовление рольгангов и транспортёров          

2.5.  
Изготовление бункеров трубной и фильтрующей 

систем 
        

 

3.  
Разработка и конфигурирование программного 

обеспечения 
        

 

3.1.  Разработка ПО для ПЛК Сименс серии S7 300          

3.2.  
Разработка ПО для системы визуализации пульта 

управления оператора 
        

 

3.3.  Отладка ПО          

4.  Изготовление системы          

4.1.  
Сборка установки для тестовой эксплуатации у 

производителя 
        

 

4.2.  
Комплектация установки программно-техническими 

средствами 
        

 

4.3.  Проведение предварительных испытаний          

4.4.  
Проведение предварительных пусконаладочных 

работ 
        

 

5.  Ввод в действие системы          

5.1.  Подготовка объекта к вводу в действие          

5.2.  Строительно-монтажные работы          

5.3.  Подготовка и обучение персонала          

5.4.  Проведение опытной эксплуатации          

5.5.  Проведение приёмочных испытаний          

5.6.  
Расширенное сопровождение системы после запуска 

в эксплуатацию 
        

 

 


